



Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Proje Yapım Yönetimi	MIM4221	2	4	2	0	0

Önkoşullar	Yok
------------	-----

Yarıyıl	Güz, Bahar
---------	------------

Dersin Dili	Türkçe
-------------	--------

Dersin Seviyesi	Lisans Seviyesi
-----------------	-----------------

Ders Kategorisi	Uzmanlık/Alan Dersleri
-----------------	------------------------

Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze
----------------------	----------

Dersi Sunan Akademik Birim	Mimarlık Bölümü
----------------------------	-----------------

Dersin Koordinatörü	Almula Köksal Işıkkaya
---------------------	------------------------

Dersi Veren(ler)	Almula Köksal Işıkkaya, Tuğçe Şimşekalp Ercan
------------------	---

Asistan(lar)ı	Mehmet Yavuzhan Erpay
---------------	-----------------------

Dersin Amacı	Bu dersin amacı mimarlık lisans öğrencilerine "tasarımın" üretim sürecinin yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu, Proje Yönetimi Bilgi Alanlarının tanıtılması yoluyla göstermek ve bu vasıta ile öğrencilere bu konuda yeni bir perspektif açmaktır.
--------------	---

Dersin İçeriği	Proje Yönetiminin Bilgi Alanları: Maliyet Yönetimi; Risk Yönetimi; Süre Yönetimi; Kalite Yönetimi; İletişim Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetimi; Proje Temin Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler Sunulacaktır.
----------------	---

Opsiyonel Program Bileşenleri	Yok
-------------------------------	-----

Ders Öğrenim Çıktıları

1	Proje yönetim sürecini anlama ve proje yönetimi temel bilgi alanlarını kavrama
2	Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama
3	Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama.
4	Proje Yönetiminde Karar Sürecini anlama ve uygulama
5	Ders kapsamında geliştirilecek olan proje ile takım çalışması ve iletişimini deneyimlemek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Dersin tanıtımı.	NA
2	Proje Yönetimi temel kavramları	NA
3	Proje yönetimi bilgi alanları: Bağlam ve süreç, kapsam ve iletişim yönetimi	NA
4	Süre ve Maliyet Yönetimi	NA
5	Kalite Yönetimi	NA
6	Risk Yönetimi	NA

7	Proje Teslim Yönetimi	NA
8	Ara Sınav 1	NA
9	Proje Yönetiminde Karar Sistemleri	NA
10	Proje Yönetiminde Karar Sistemleri	NA
11	Örnek Olay Çözümü	NA
12	Öğrenci Sunumları	NA
13	Öğrenci Sunumları	NA
14	Öğrenci sunumları	NA
15	Final	NA

Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım	13	0
Laboratuar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev	1	10
Sunum/Jüri	1	20
Projeler		
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	30
Final	1	40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı		60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı		40
TOPLAM		100

AKTS İşyükü Tablosu

Etkinlikler	Sayı	Süresi (Saat)	Toplam İşyükü
Ders Saati	13	2	26
Laboratuar			
Uygulama			
Arazi Çalışması			
Sınıf Dışı Ders Çalışması	2	5	10
Derse Özgü Staj			
Ödev	1	14	14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			
Projeler			
Sunum / Seminer	1	30	30

Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	20	20
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	20	20
Toplam İşyükü			120
Toplam İşyükü / 30(s)			4.00
AKTS Kredisi			4
Diğer Notlar	Yok		